


M4 - AVANZAMENTO LAVORI AL 30.04.2020

SINTESI PRINCIPALI ATTIVITA'


OPERE CIVILI	82,5%
GALLERIE, STAZIONI, MANUFATTI, VIABILITA'	




MATERIALE ROTABILE	19,3%
TRENI	



IMPIANTI NON DI SISTEMA	28,2%
IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, E DI SOLLEVAMENTO	




TELECOMUNICAZIONI	19,0%
IMPIANTI TRASMISSIONI DATI, IMPIANTI TVCC	




OPERE TECNOLOGICHE	54,6%
IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, SEGNALAMENTO, TELECOMUNICAZIONE, TRAZIONE ELETTRICA, CONTROLLO ACCESSI, PORTE DI BANCHINA.	



ESPROPRI	78,7%
ESPROPRI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SERITU'	



ARMAMENTO	25,5%
SOLETTONE DI REGOLAMENTO, BINARI, SCAMBI	



RISOLUZIONE INTERFERENZE CON ENTI	82,2%
INTERFERENZE CON IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, ELETTRICI, IDRICI, RISCALDAMENTO, SERVIZI DI VIABILITA' PUBBLICA	

