

M4 - AVANZAMENTO LAVORI AL 31.08.2025

SINTESI PRINCIPALI ATTIVITA'

OPERE CIVILI	99,0%
GALLERIE, STAZIONI, MANUFATTI, VIABILITA'	



MATERIALE ROTABILE	100,0%
TRENI	



IMPIANTI NON DI SISTEMA	99,5%
IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, E DI SOLLEVAMENTO	




TELECOMUNICAZIONI	100,0%
IMPIANTI TRASMISSIONI DATI, IMPIANTI TVCC	



OPERE TECNOLOGICHE	100,0%
IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, SEGNALAMENTO, TELECOMUNICAZIONE, TRAZIONE ELETTRICA, CONTROLLO ACCESSI, PORTE DI BANCHINA.	



ESPROPRI	98,0%
ESPROPRI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SERITU'	



ARMAMENTO	100,0%
SOLETTONE DI REGOLAMENTO, BINARI, SCAMBI	



RISOLUZIONE INTERFERENZE CON ENTI	98,0%
INTERFERENZE CON IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, ELETTRICI, IDRICI, RISCALDAMENTO, SERVIZI DI VIABILITA' PUBBLICA	

