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Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEN. 1273 DEL 10/07/2015

SETT. SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA
Numero proposta: 1597

OGGETTO: Linea 4 della metropolitana di Milano, Lorenteggio-Linate.

CUP B81106000000003 master, CUP B41107000120005 collegato, CIG 3136915824

Presa d’atto delle varianti localizzative al progetto definitivo unificato della linea metropolitana 4, in
recepimento delle prescrizioni della delibera CIPE n. 66/2013, ad invarianza del QTE complessivo di
progetto e del cronoprogramma gia approvati, ai soli fini dell'inoltro al MIT ai sensi de gli artt. 166 e 169
del d.Igs. 163/2006

il presente provvedimento non comporta spese ed & immediatamente eseguibile

L’Anno duemilaquindici, il giorno dieci, del mese di luglio, alle ore 10.45, nella sala giunta del palazzo
municipale si & riunita la Giunta Comunale.

Si da atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE DEL  CORNO FILIPPO| ASSESSORE | SI

PISAPIA GIULIANO SINDACO St RAFFAELE

DE CESARIS ADALUCIA | VICE Sl GRANELLI MARCO ASSESSORE | Sl
SINDACO MAJORINO ASSESSORE | SI

BALZANI FRANCESCA ASSESSORE | 51 PIERFRANCESCO

BENELLI DANIELA ASSESSORE | ST MARAN PIERFRANCESCO | ASSESSORE | SI

BISCONTI CHIARA ASSESSORE | SI ROZZA MARIA ASBSESSORE | SI

CAPPELLI FRANCESCO ASSESSORE | 8l TAJAN] CRISTINA ASSESSORE | NO

D'ALFONSO FRANCO ASSESSORE | 81

Assume la presidenza il Sindaco PISAPIA Giuliano

Partecipa il Segretario Generale PETROCELLI Antonella
E' altresi presente: Direttore Generale TOMARCHIO Giuseppe - Vice Segretario Generale ZACCARIA
Mariangela

IL PRESIDENTE

Constatata la legalita della riunione, invita la Giunta a trattare 'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta dell’Assessore MARAN Pierfrancesco in allegato e ritenuto la stessa meritevole di

approvazione;

Dato atto che la medesima ¢ corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimita del Segretario Generale previsto dall’art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;

Con votazione unanime
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, ' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. H corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



ORIGINALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
DIREZIONE GENERALE
DC MOBILITA’ TRASPORTI AMBIENTE ED ENERGIA
SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

P.G.n. del _/_/

OGGETTO

Linea 4 della metropolitana di Milano, Lorenteggio-Linate.
CUP B81106000000003 master, CUP B41107000120005 collegato, CIG 3136915824

Presa d’atto delle varianti localizzative al progetto definitivo unificato
della linea metropolitana 4, in recepimento delle prescrizioni della
delibera CIPE n. 66/2013, ad invarianza del QTE complessivo di progetto e
del cronoprogramma gia approvati, ai soli fini dell’inoltro al MIT ai sensi
de gli artt. 166 e 169 del D.Lgs. 163/2006.

Il presente provvedimento non comporta spese ed ¢ immediatamente
eseguibile.

IL DIRETTORE DEL SETTORE IDIRETTO RALE
WW% Afch-Filippo/Salucci -

IL VICE DIR. GENER. AREA TERRITORIO SESSQ
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

« |a Linea 4 della Metropolitana di Milano & inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale ai sensi della legge 21/12/2001, n. 443 (Delibera CIPE n. 3 del
18/5/2005);

= con deliberazione del CIPE n. 92/2007 & stato approvato il progetto preliminare relative alla prima
tratta Lorenteggio-Sforza Policlinico della Linea Metropolitana 4,

= con deliberazione del CIPE n. 99 del 6 novembre 2009 & stato approvato il progetto definitivo della
seconda tratta Sforza Paliclinico-Linate;

= con determinazione dirigenziale n. 613 P.G. 596808/2011 dell'8 agosto 2011, & stata disposta
l'aggiudicazione definitiva delia "Gara per la ricerca del socio privato di una societa mista ex art. 116
del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., cui affidare la concessione di costruzione e gestione della Linea 4 deila
Metropolitana di Milano" al Raggruppamento Temporaneo Impregilo S.p.A., risultato primo classificato
nella graduatoria, individuato quale futuro socio privato operativo della costituenda SPV Linea M4
SpA,

= in data 6 ottobre 2011 & stato sottoscritto il Contratto Accessorio, per disciplinare 'avvio delle opere
propedeutiche alla progettazione definitiva e alla progeltazione generale;

= in data 6 marzo 2012, con la consegna delle aree per il cantiere Linate, sono stati avviati i lavori suila
tratta Expo;

= |e imprese partecipanti al RTI Impregilo, in data 16 maggio 2013, hanno costituito la Societa di
Progetto Consortile per Azioni M4 |a quale & subentrata, ad ogni effetto, nei rapporti intestati al RTI
Impregilo ai sensi dell'art, 156 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163;

* in data 20 giugno 2013, il Comune di Milano e la Societa di progetto consortile per azioni M4 hanno
sottoscritto I'Addendum al contratto accessorio, con il guale sono state indicate le opere da realizzare
per Expo mediante una variante progettuale sostanziale e localizzativa, che modifica parzialmente il
progetto definitivo gia approvato dal CIPE ed individua, allinterno delle due tratte, le cosiddette
“Opere Expo" - interamente comprese nella seconda tratta (Forlanini FS - Linate) - e "Opere
Anticipate” — comprese in parte sulla prima e sulla seconda tratta;

= in data 21 giugno 2013 con deliberazione n. 1232 la Giunta Comunale ha approvato ai fini
dell'attivazione della procedura ex art. 166 del D.Lgs. 163/2008, il progetto definitivo dellintera linea
(Lorenteggio-Linate);

» in data 9 settembre 2013 il Cipe con delibera n. 66/2013 ha approvato il progetto definitivo dell'intera
linea, con Prescrizioni @ Raccomandazioni;

= in data 14 febbraio 2014 il Cipe con delibera n. 16/2014 ha integrato e modificato la delibera Cipe
66/2013;

« con lintervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 giugno 2014 le predette delibere n.
66/2013 e n. 16/2014 sono divenute pienamente efficaci;

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, ¢/ conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e’ conservato negli Archivi del Comune di Milano.



= con deliberazione n. 2418 del 28 novembre 2014 la Giunta Comunale ha approvato le linee di
indirizzo per la stipula della convenzione di concessione, disponendo di avvalersi della facolta prevista
allart. 4, comma 5, dellAddendum sottoscritto in data 20 giugno 2013 e cioé di ottenere una
rimodulazione del cronoprogramma generale dei lavori con la finalita di consentire, durante il semestre
EXPO 2015 (1° maggio — 31 ottobre 2015), il fermo cantieri all'interno della “Cerchia dei Bastioni” e lo
svolgimento delle lavorazioni fuori da tale Cerchia, con una durata massima dei relativi lavori pari a 88
mesi dalla stipula della convenzione di concessione, senza ulteriori costi per andamento anomalo dei
lavori;

» in data 16 dicembre 2014 & stata costituita la SPV Linea M4 S.p.A., societa mista pubblico-privata
concessionaria della costruzione e gestione della linea,

= indata 22 dicembre 2014 sono stati sottoscritti la Convenzione di Concessione e i relativi allegati tra il
Comune di Milano e la predetta SPV nonché il contratto di finanziamento tra la SPV e gli istituti
finanziatori:

= syccessivamente alla stipula della convenzione di concessione si & proceduto alla consegna
progressiva delle ulteriori aree per I'awvio dei cantieri lungo le tratte esterne alla Cerchia dei Bastioni,
verso est da st. Forlanini FS a st. Tricolore e verso ovest da st. parco Sotari a st. San Cristoforo;

Premesso altresi che:

= soltanto dopo la pubblicazione in G.U. della delibera CIPE 66/2013, avvenuta in data 05 giugno 2014,
la Concessionaria ha potuto avviare le attivita di progettazione atte a recepire alcune raccomandazioni
e prescrizioni CIPE;

* in occasione della attivita di cui al punto precedente, in particolare con la redazione delle progettazioni
esecutive per le cantierizzazioni, & stato ulteriormente e lungamente sviluppato il confronto con il
territorio, sotto il profilo della mobilita, del paesaggio e dell'ambiente, che ha portato a risolvere
numerose criticita emerse per la fase specifica,

= rispetto al Quadro Economico (QE) allegato al progetto definitivo approvato dal CIPE nel 2013, il QE
approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 28/11/2014 con deliberazione n. 2418 - pur
mantenendosi nellambito della copertura finanziaria complessiva originaria comprensiva delle
economie di gara — & stato aggiornato, fra l'altro, con linserimento delle voci "Aggiormamento
cronoprogramma a 88 mesi”, e "Prescrizioni Cipe onerose” (delibera Cipe 66/2013);

Rilevato che:

= al fine di recepire le Prescrizioni allegate al provvedimento CIPE n. 66/2013, la Concessionaria ha
provveduto a sviluppare alcune modifiche al progetto definitivo per tratte/manufatti e stazioni della
linea metropolitana, trasmesse con nota del 03/07/2015 in atti PG 378548/2015;

= sulla base dei pareri espressi da Metropolitana Milanese S.p.A. in qualitd di Assistenza al RUP e da
AMAT in gualita di Alta Vigilanza, il Responsabile del procedimento ha evidenziato nella propria
relazione tecnico-istruttoria che tali progetti di variante sono distinti in varianti "localizzative” e “non
localizzative” ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 163/20086;

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'dlho Pretorio on Line, e’ conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
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= gecondo la citata normativa “Le varianti da apportare al progefto definitive approvato dal CIPE, sia in
sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né
comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione
di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento
dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE." (cfr. art. 169 comma 3);

= le varianti localizzative, come identificate dal Concessionario nella "“Relazione Generale” - doc.
ESO0GERE-00100-A — trasmessa con la suddetta nota in data 03/07/2015, depositata in atti PG
378548/2015 (e secondo gli esiti dell'istruttorie di Metropolitana Milanese S.p.A. e di Amat sopra
indicate), denominate “Variante Tricolore” e “Variante gallerie Mn. Sereni - Mn. Argonne” saranno
sottoposte alla Giunta Comunale ai fini dell'inoltro al MIT per acquisire 'approvazione del CIPE ai sensi
del citato art. 169;

* & inolire previsto, sempre secondo la citata normativa che: “Ove le infegrazioni, adeguamenti o varianti
comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto € nuovamente approvato ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita dall'autorité espropriante ai sensi del citato testo unico delfe disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita, previe, occorrendo, nuove
comunicazioni ai sensi dell'articolo 166." (cfr. art. 169 comma 6);

* |e varianti non localizzative, come identificate dal Concessionario nella “Relazione Generale” - doc.
ESO0GERE-00100-A — trasmessa con la suddetta nota in data 03/07/2015, depositata in atti PG
3785482015 (e secondo gl esiti dellistruttoria di Metropolitana Milanese S.p.A. e di Amat sopra
indicate) scno cosl denominate:

- Varianti Lorenteggio-Foppa

- Variante Parco Solari - San Vittore

- Variante Mn. Lorenteggio civ. 25

- Variante St. Argonne

- Variante Mn. Indipendenza

- Varnante eliminazione sperimentazione impianto Water Mist.

» il RUP, con propria determina n. 184/2015 PG 389343/2015 del 09/07/2015 ha approvato, ai sensi
dell'art. 7 della Convenzione di Concessione, le varianti non localizzative, it QE aggiornato € i crono
programma lavori aggiornato, anche ai fini di consentire I'avvio, da parte della Concessionaria, ove
occorra, di nuove comunicazioni ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 163/2006, procedendo inoltre ad
avviare le comunicazioni previste dal comma 4 dell’art. 169 del suddetto decreto legislativo, fatte salve
le approvazioni del CIPE in merito al QE ed al crono programma lavori aggiornati;

= e varianti localizzative sono soggette allapprovazione, ad ogni effetto, da parte del CIPE;

Dato atto che:

» [ottemperanza alle prescrizioni CIPE consente tra l'altro di attenuare e risolvere alcune conflittualita
sorte sul territorio;

* il QF approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 2418/2014 ha capienza sufficiente per
consentire la realizzazione delle opere in variante;

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'dlbo Pretorio on Line, ¢' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
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Atteso che:

= le varianti localizzative, ai sensi dell'art. 169 comma 3 del Digs 163/06 e smi, in aumento sono state

quantificate economicamente in € 26.669.529,41, oltre IVA e altri costi meglio descritti nella Relazione
del RUP in data 09/07/15 che riferisce della congruita ottenuta con i pareri di MM S.p.A. e AMAT;

= e varianti non localizzative, ai sensi dell'art. 169 comma 3 del Digs 163/06 e smi, in diminuzione sono

state quantificate economicamente in - € 271.100,51, al netto di iva ed altri costi meglio descritti nella
Relazione del RUP in data 09/07/15 che riferisce della congruita ottenuta con i pareri di MM S.p.A. e
AMAT ;

= |l totale delle varianti localizzative e non localizzative ammonta complessivamente a € 26.398.428,90,
oltre iva e altri costi meglio descritti nel QE aggiornato, interamente assorbito, attraverso la riduzione
di altre voci di spesa, nel QE approvato con delibera di Giunta del 28/11/2014, come meglio
evidenziato nella suddetta relazione del RUP;

= il cronoprogramma aggiornato in rev. G, in atti del Settore Infrastrutture per la Mobilita, con le opere in
variante tutte (localizzative e non localizzative), conferma la durata complessiva dei lavori in 88 mesi;

= il QE aggiornato con le opere in variante tutte (localizzative e non localizzative) non comporta nuovi
finanziamenti;

Considerato che:

= le varianti localizzative e non localizzative sono rappresentate negli elaborati depositati presso I'Ufficio
del RUP;

= in relazione alle varianti localizzative @ necessario che la Concessionaria proceda ad avviare le
comunicazioni ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 163/2006;

= in relazione alle varianti non localizzative, le risultanze dell'istruttoria ex 166 D.Lgs.n. 163/2008
verranno trasmesse dal RUP alla Giunta Comunale per la dichiarazione di pubblica utilita;

Dato atto che:

= tutti i suddetti progetti di variante hanno ricevuto i pareri istruttori di Metropolitana Milanese S.p.A. in
qualita di Assistenza al RUP, con nota 07/07/2015, PG/6579 — DPSM/619 in atti PG 382667/2015 e
successive integrazioni pervenute a mezzo email e di AMAT, in qualita di Alta Vigilanza, con nota del
08/07/2015 prot. amat/869 in atti PG 387893/2015 del 09/07/2015, depositati presso |'Ufficio del RUP;

= che la SPV ha fatto pervenire con nota del 03/07/2015 PG 378548 ['Atto di Sottomissione che
contiene la rinuncia, da parte del consorzio CMM4 dei costruttori e di conseguenza da parte della
Societa medesima, alle riserve iscritte a tutto il SAL 16, subordinata all’'approvazione delle varianti

oggetto del presente provvedimento e del cronoprogramma aggiornato;

Ritenuto di dichiarare la immediata eseguibilita del presente provvedimento, per dar corso alle
procedure di cui all’art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visti:
- il vigente Statuto del Comune di Milano,
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- Tart. 166 e 'art. 169 comma 3 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,,

- gliartt. 48 e 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

- lart. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

- iID.P.R. 327/2001 e s.m.i,

- larelazione istruttoria redatta dal Responsabile del Precedimento;

- ladetermina del Responsabile del Procedimento n. 184/2015;

- i pareri di regolaritd tecnica e contabile rilasciati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, dal Direttore del Settore Infrastrutture per la Mobilita e dal Ragioniere Generale;

- il parere di legittimita del Segretario Generale;

DELIBERA

1. di prendere atto, ai soli fini dell'inoltro al MIT ai sensi dell'art. 169 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i sulla base delle motivazioni di cui in premessa e della Relazione Istruttoria redatta dal
Responsabile del Procedimento in data 09/07/2015 allegata al presente provvedimento, delle
varianti localizzative comportanti modificazioni al progetto definitivo unificato della Linea 4 della
metropolitana di Milano approvato dal Cipe con deliberazione n. 66/2013, ad invarianza del QE
complessivo di progetto e del cronoprogramma dei lavori,

2. di demandare al Responsabile del procedimento gli adempimenti necessari per 'esecuzione della
presente deliberazione;

3. di dichiarare la immediata eseguibilita del presente provvedimento per e motivazioni descritte in
premessa.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'dlbo Pretorio on Line, e’ conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
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AREA TERRITORIO
DIREZIONE CENTRALE MOBILITA, TRASPORTI, AMBIENTE, ENERGIA

, SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA
Milano

IL SEGRE NERALE
(Dott.ssa At Petrocelli)

Linea Metropolitana 4

Metropolitana di Milano linea 4: Lorenteggio-Linate

CUP B81106000000003 (Lorenteggio-SforzaPoliclinico) master
CUP B41107000120005 (SforzaPoliclinico-Linate) coliegato
CIG 3136915824

Ottemperanza Prescrizioni CIPE

Relazione tecnico-istruttoria

del Responsabile del Procedimento

allegata alla proposta di Delibera di Giunta
Comunale n. 1597/2015

IL DIRETTORE DEL SETTURE
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Milano f Linea metropolitana 4

Py

| Recepimento prescrizione CIPE

1. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI CIPE

a. Prescrizioni CIPE

A seguito della sottoscrizione della Convenzione di Concessione in data 22/12/2014, il Concessionario ha
sviluppato organicamente alcune modifiche al progetto definitivo unificato approvato dal CIPE con
provvedimenti n. 66/2013 e n. 16/2014, al fine di recepire alcune Prescrizioni ¢ Raccomandazioni ivi
espresse.

1l recepimento delle Prescrizioni rientra tra gli obblighi della Concessionaria indicati in Convenzione all’art.
4, comma 1, lett. a) ed il Quadro Economico (QE) allegato alla Convenzione prevedeva gid I'importo di €
18.000.000,00 alla voce “Adeguamento Cronoprogramma e Prescrizioni CIPE”, che era stato definito sulla
base di una prima valutazione economica degli interventi conseguenti al recepimento delle Prescrizioni e
ripreso anche nel Piano Economico Finanziario (PEF) relativamente al valore del capex.

Per maggiori dettagli sulle previsioni di costo allora esposte, si rimanda alla nota PG/DPSM 1059 del
23.10.2014 (depositata in atti PG 667292 del 4.11.2014) di Metropolitana Milanese S.p.A., in qualitd di
Assistenza al RdP, gid allegata parte integrante e sostanziale della relazione del Responsabile del
Procedimento predisposta per la deliberazione di Giunta Comunale n. 2418 del 28/11/2014 di approvazione
dello schema di Convenzione di concessione, che distingueva le Prescrizioni in “onerose” e “non onerose”.

A seguito dei successivi approfondimenti progettuali presi in esame nella presente relazione — sebbene non
ancora estesi alla totalita delle Prescrizioni/Raccomandazioni -, le valutazioni economiche allora esposte
sono state riviste e, in molti casi, modificate.

E’ bene evidenziare che la possibilita di rivedere gli importi delle Prescrizioni/Raccomandazioni rispetto al
progetto definitivo unificato approvato & comunque prevista nella convenzione sottoscritta in data
22/12/2014, all’art. 4. 1 costi delle varianti risultano compresi nel QE allegato alla convenzione e non risulta

necessario alcun riequilibrio del pef a meno dell’aggiornamento della curva dei SAL.

Una prima proposta progettuale (rev. C) di recepimento delle Prescrizioni e Raccomandazioni CIPE ¢ stata
trasmessa dalla Societd Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A in data 30/04/2015 , con relativa valutazione
economica, quindi oggetto di istruttoria da parte di Metropolitana Milanese S.p.A., in qualita di Assistenza al
RdP, di cui alla nota del 06/05/2015 PG/45614-DPSM/433, depositata in atti PG 259914 del 07/05/2015, con
osservazioni e rilievi ora recepiti nel progetto aggiornato che qui si descrive.

A valle dell’iter istruttorio con nota PG 378548/2015 del 03/07/2015 , in atti, il Concessionario ha trasmesso
i documenti in oggetto, approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A. del
02/07/2013, costituiti da:

- Elaborati del “Progetto Definitivo — Ottemperanza Prescrizioni CIPE” come da elenco, in atti,

- Cronoprogramma Generale di Costruzione Rev. G, in atti

- il Quadro Economico aggiornato, in atti

- lo schema di atto di sottomissione n. 1, siglato in segno di accettazione da parte del Consorzio MM4,
che verra sottoscritto dal Concessionario a seguito dell’ approvazione del progetto e dei documenti da
parte del Concedente, in atti.

Il progetto delle varianti recepisce, per le tratte in esame, le Prescrizioni n. 7, 11, 21, 36, 41, 73, 80 e le
Raccomandazioni n. 20 e 22, in allegato al provvedimento CIPE n. 66/2013, di cui comunque si terrd conto
anche per altri ambiti ove cogenti.
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Si riportano di seguito per maggior chiarezza espositiva, i testi delle citate Prescrizioni:

“Prescrizione n. 7.

L’impianto antincendio prevede Uallestimento a titolo sperimentale in una sola stazione, del sistema
WATER MIST; si prescrive di motivare la scelta di tale sperimentazione ed indicare le eventuali
scelte progettuali in caso di esito positivo della stessa, con indicazione anche delle ripercussioni
economiche. [...]

Prescrizione n. 11.

Per i seguenti ambiti sottoposti a tutela:

a) ambito del Parco Agricolo Sud Milano (Parco delle Cave), istituito con Deliberazione di
Giunta Regionale 7/818 del 3 agosto 2000;

b) Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’ambito situato tra il Naviglio Grande e il
Naviglio Pavese nel comune di Milano, Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre
1994, con disciplina di gestione del provvedimento;

¢) Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi della citta di Milano,
Deliberazione di Giunta Regionale 8/11108 del 27 gennaio 2010, con disciplina di gestione del
provvedimento;

d) Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree di Porta Ticinese,
parco delle Basiliche, piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio, Deliberazione di Giunta
Regionale 8/7309 del 19 maggio 2008, con disciplina dl gestione del provvedimento;

e) Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Francesco
Sforza e Largo Richini, Deliberazione di Giunta Regionale 8/10567 del 30 novembre 2011, con
disciplina di gestione del provvedimento;

f) Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali Majno e Bianca Maria Savoja a Milano,
decreto ministeriale 9 maggio 1963;

g) Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi della citta di Milano,
Deliberazione di Giunta Regionale 8/11108 del 27 gennaio 2010, con disciplina di gestione del
provvedimento;

h) ambito della fascia di rispetto del fiume Lambro; ambito del Parco Agricolo Sud Milano (parco
Forlanini), istituito con Deliberazione di Giunta Regionale 7/818 del 3 agosto 2000;

In generale per tutti gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
«Codice dei beni culturali e del paesaggio») o ope legis (art. 142 del «Codice»), qualunque
intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi é soggetto alla preventiva aiutorizzazione
paesaggistica, secondo quanto previsto dall’art. 146 del citato Codice. Tale autorizzazione é
provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.

Prescrizione n. 21.

Con riferimento alle risultanze in elevato della realizzazione delle stazioni della metropolitana e dei
manufatti connessi, la documentazione progettuale dovra essere integraia con la documentazione
paesaggistica richiesta dalla normativa (similmente a quanto gia prodotto per l'area compresa nel
Parco Agricolo Sud Milano) per guanto riguarda:
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stagione § Cristoforo e manufaito Ronchetto, compresi nel perimetro del decreto del Presidente

della Giunta Regionale del 30 dicembre 1994 «Vincolo paesistico su ambito tra Naviglio

Grande e Naviglio Pavese»;

ii,  stazione Parco Solari, compresa nel perimetro della Deliberazione di Giunta Regionale del 27
gennaio 2010 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi di Milano»;

iii.  manufatto Ticinese e stazione Vetra, compresi nel perimetro della Deliberazione di Giunta
Regionale del 19 maggio 2008 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree di
Porta Ticinese, Parco delle Basiliche, Piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio»;

iv.  stazione Sforza-Policlinico compresa nel perimetro della Deliberazione di Giunta Regionale del
30 novembre 2009 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Francesco
Sforza e Largo Richini»;

v.  stazioni Tricolore, Dateo, Susa e Argonne e manufatti Indipendenza, Gozzi, Argonne, compresi

nel perimetro della Deliberazione di Giunta Regionale del 27 gennaio 2010 «Dichiarazione di

notevole interesse pubblico di alcune aree verdi di Milano».

Prescrizione n.36.

Si prescrive di effettuare una dettagliata analisi dell’impatio delle opere sugli immobili costituenti il
complesso di San Vittore, contenente gli eventuali interventi di consolidamento in fondazione ed in
elevazione che si rendano necessari per evitare l'aggravarsi dei fenomeni di dissesto gid presenti e
Uinsorgere di ulteriori analoghi fenomeni sulle strutture ancora integre.

Prescrizione n.4l.

Dovra essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto, utilizzando per il materiale sfuso mezzi di
grande capacita per ridurre il numero di veicoli in circolazione. In uscita dal cantiere dovra essere
prevista una postazione di lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi, per evitare dispersioni
polverose lungo i percorsi stradali; la velocita sulle piste di cantiere dovra essere limitata a 30
km/h.

Prescrizione n. 73.

Si prescrive di elaborare, in fuse di progettazione esecutiva, uno specifico approfondimento con
analisi puntuali relative all’impatio delle opere sugli immobili interessati dalla Linea. In
particolare, visti gli esistenti vincoli storico-culturali e la particolarita delle vicende belliche del
1943, nonché la presenza di strutture straordinarie come il bunker antiaereo posio all'interno del
parco della Prefettura, si prescrive che la fase di indagine esecutiva venga dettagliata per le opere e
gli apprestamenti cautelativi con riferimento ai corpi di fabbrica di seguito elencati:

o C.so Monforte 33, 35 (fe. 393 mapp. 194, 195, 196) sede della Prefettura;

e Via Vivaio 1 (fg. 393 mapp. 198, 199, 200, 202) sede amministrativa della Provincia di Milano;
e Viale Piceno 60, (fg. 394 mapp. 2, 4) sede degli uffi ci della Provincia di Milano.

Prescrizione n. 80.

Tutti gli interventi di viabilita provvisoria che si rendessero necessari, anche alla luce della
metodologia realizzativi adottata nelle stazioni a cielo aperto lungo viale Lorenteggio ¢ nella
stazione Dateo in corso Plebisciti, sono ritenuti compresi nel costo generale dell’opera.”

“Raccomandazione n. 20
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Con particolare riferimento al sistema di percorsi ciclabili della citta si evidenziano le seguenti

Raccomandazioni:

o Stazione Segneri: prevedere la salvaguardia per la possibile realizzazione di piste ciclabili
monodirezionali a margine carreggiata in previsione di un itinerario portante radiale esterno
San Cristoforo-San Giminiano-San Siro;

» Via Lorenteggio: studiare le modalita di messa in sicurezza della mobilita ciclistica;

o Piazzale Frattini: prevedere Uinserimento di un anello di rotazione ciclistico antiorario con
corsia da cm 180 utili;

o San Protaso al Lorenteggio: la cappellina é antichissima e conserva preziosi affreschi, fra cui
una fra le prime rappresentazioni di Santa Caterina da Siena. I lavori di scavo appaiono molto
vicino all’insigne monumento: sarebbe opportuno utilizzare peculiari attenzioni ed
eventualmente allontanare il pini possibile il cantiere;

o Via San Vittore - piazza S. Ambrogio: valutare la possibilita di rimuovere le rotaie;

o Cerchia dei Navigli (da Carducci a Monforte): nella definizione della sistemazione superficiale
tenere in considerazione le scelte dell’amministrazione comunale in relazione alla possibile
riduzione della mobilita privata a favore della mobilita dolce (ciclopedonale);

e Corso Genova - De Amicis: rendere la pista ciclabile progettata bidirezionale;

s Corso ltalia - Santa Sofia: assicurare la continuita del percorso ciclabile;

o Stazione Forlanini FS: allargare a mt 4 il passaggio fra via Ardigo e via Mezzofanti affinché
possa avere uso ciclopedonale.

Raccomandazione n. 22.
Si raccomanda di limitare Ioccupazione degli spazi commerciali di proprieta ATM all’interno delle
Stazioni.”

Appare opportuno evidenziare come |’ ottemperanza alle Prescrizioni CIPE sopraindicate consente, tra I'altro,
di attenuare e risolvere alcune conflittualith sorte sul territorio proprio in relazione all’apertura dei nuovi
cantieri lungo le tratte esterne alla cerchia dei bastioni, avviata successivamente alla sottoscrizione della
Convenzione.

Infatti, con particolare riferimento ai temi del verde urbano e delle modifiche viabilistiche, sui quali si &
focalizzata I’attenzione dei cittadini in questa prima fase di occupazione delle aree e di approntamento dei
cantieri, le Prescrizioni esprimono i pareri espressi degli Enti in fase istruttoria del Provvedimento CIPE,
finalizzati a mitigare gli impatti dei lavori sulla citté.

Le ottimizzazioni ottenute nei cantieri consentono notevoli miglioramenti dal punto di vista ambientale, in
alcuni casi specifici, riguardo le emissioni di polveri, traffico e rumore, € comunque con minor impatto sul
tessuto urbano, per minore superficie occupata, a beneficio della viabilita locale.

In merito alla ottemperanza alla Prescrizione 11, a maggior chiarimento di quanto di seguito illustrato, si
precisa che il Concessionario in fase di richiesta delle varie Autorizzazioni Paesaggistiche previste dalla
citata delibera CIPE sulle progettazioni esecutive ha dovuto riesaminare, su esplicita richiesta della
Soprintendenza, tutti gli apprestamenti di cantiere al fine di ridurre I'impatto sulle alberature esistenti.

Si evidenzia che, allo stato attuale, la Regione Lombardia, in aggiunta a quanto gia autorizzato sulla tratta
expo (Linate-Forlanini), ha rilasciato i provvedimenti autorizzativi alla sola fase dell’apprestamento dei
cantieri, come da tabella riepilogativa di seguito riportata:
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Data : Emissione Autorizzazione

Oggetio Richiesta Opera Ambiti

- Note

Ente Data e numero

* Sospensione per opere ed

o " s ’ N . Decreto interventi di cantierizzazione per b
Richiesta di Autorizzazione Parco Solari Cantierizzazione €] Regione . H
7 : - o
Paesaguistica 171172014 Stazione Dateo sistemazione finake] Lombardi Regionake n.899| Via Dezza e Parco Solari

del 100272015 |* Sospensione di autorizzazione
per sistemazione finale

Attravers. Deviatore Olona

Trincea 01
& s "
Manufatto Ronchetto Prescria_om opemmc.(assetm
) \ finale con incremento di alberature
Stazione San Cristoforo Decreto del 20%)
Richiesta di Autorizmzione Stazione Tricolore N Regione Regionale . " S
12015 Cantierizzazione * fone arizzazions
Paesaggistica o Manufatto Indipendenza antie Lombardia n3651 ms;_:?: n.; in:ed‘ au;t s
Manufatto Gozzi del 12/05/2015 i soe
i progettnale per Manufatto
Stazione Susa Indi
Manufatto Argonne e
Stazione Argonne

Anche le Prescrizioni esplicitate nelle suddette autorizzazioni sono state recepite nelle modifiche al progetto
definitivo oggetto della presente Relazione.

b. Progetto Definitivo — Ottemperanza Prescrizioni CIPE.

Nella Relazione Generale (doc. ESOOGERE-00100-A) trasmessa con la suddetta nota del 03/07/2015 a
corredo degli elaborati di progetto, il Concessionario evidenzia che le modifiche introdotte determinano, in
alcuni limitati settori della linea, una variazione del tracciato delle gallerie con rilievo localizzativo ai sensi
dell’art, 169, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e costituiscono, pertanto, varianti localizzative da sottoporre
alla approvazione del CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica atilitd necessaria ai procedimenti di
occupazione delle aree, ex DPR 327/2001.

Tutte le ulteriori modifiche/varianti, principalmente riguardanti stazioni e manufatti, che non rilevano invece
ai fini CIPE, dovranno essere proposte all’approvazione definitiva della Giunta Comunale quale soggetto
aggiudicatore, cui spetterd anche la dichiarazione di Pubblica Utilita, di competenza appunto dell’ Autoritd
espropriante, cosi come previsto all’art, 169, comma 6, del dlgs 163/06 e smi.

Con nota del 07/07/2015 prot. PG/61579 — DPSM/619, PG 382667/2015 del 07/07/2015 , in atti, MM S.p.A.
in qualita di Assistenza al RdP ha trasmesso il proprio parere istruttorio, positivo con osservazioni e
Prescrizioni, “che dovranno essere recepite nello sviluppo del progetto esecutivo senza che cio determini
alcuna variazione del costo e dei tempi di realizzazione dell’opera.”, specificando che “Per gli aspetti piit di
dettaglio si rimanda alle istruttorie tecniche che MM ha gia emesso o sviluppera in seguito sugli elaborati
esecutivi”, Le prescrizioni al progetto sono raccolte nel documento “Progetto definitivo di Variante —
Ottemperanza Prescrizioni CIPE - Prescrizioni al Progetto” trasmesso da MM in data 08/07/2015, in atti,
condiviso con la Concessionaria, come da nota AMAT del 08/07/2015 in atti PG 387893 del 09/07/2015.

A maggior chiarimento della sopraindicata distinzione tra varianti “localizzative” e “non localizzative”, MM
spa, in qualita di Assistenza al RdP, evidenzia che:

- le varianti relative alle tratte Tricolore — Largo Augusto e Susa — Sereni “comportano uno scostamento
del tracciato delle gallerie rispetto a quello del progetto definitivo unificato approvato con delibera
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CIPE 66/2013, configurandosi come varianti di tipo localizzativo e, come tali, richiedono
I"approvazione del CIPE ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”,

- per tutti i manufatti interessati dalle varianti, compresi quelli delle tratte Tricolore - Largo Augusto ¢
Susa-Sereni, “i relativi spostamenti e/o modifiche non comportano variazioni di tracciato al di fuori
delle zone di rispetto previste ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, nonché ai sensi del D.M. 1
aprile 1968 e, pertanto, non devono essere approvati dal CIPE. L'apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, Capo IlI, art. 12 del Testo Unico Espropri e, ai fini della dichiarazione di pubblica
wtilita, puo essere quindi approvato dall’autorita espropriante.”

Trattandosi di varianti sia localizzative che non localizzative, entrambe interessate da modifiche al piano
degli espropri si procedera secondo quanto previsto all’art. 169 del d.Igs. 163/06 e smi, che qui si riepiloga:

- quanto alle varianti non localizzative il soggetto aggiudicatore, rappresentato nello specifico dal RUP,
approverd le varianti ai fini dell’avvio delle procedimento previsto all’art. 166 del citato d.lgs. e solo
successivamente sottoporra alla Giunta comunale ’esito dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di
pubblica utilita;

- quanto alle varianti localizzative la Giunta comunale prendera atto delle stesse che invitera a sottoporre
all’approvazione del CIPE ai sensi degli artt. 166 e 169 del dlgs 163/06 e smi.

Rimandando per maggiori dettagli alla Relazione Generale del progettista, alle singole Relazioni di progetto
trasmesse dal Concessionario, nonché alla istruttoria dell’ Assistenza al RdP e di AMAT per quanto di
rispettiva competenza, si descrivono brevemente le modifiche al progetto definitivo in oggetto.

Varianti localizzative

Variante Tricolore:  in ottemperanza alle Prescrizioni n. 11, 21, 41, 73 e alla Raccomandazione n. 22, la
variante propone di mitigare I’impatto dei cantieri nella tratta tra la St. Sforza Policlinico e il Ma.
Indipendenza, con modifiche del tracciato e dei manufatti, con ampliamento della sezione di scavo
delle due gallerie da m. 6,50 a m. 9,15 tra St. San Babila/Mn. Augusto e St. Tricolore.

Innanzitutto, a tal fine, si prevede lo scavo contemporaneo, ma sfasato, con 2 TBM di grande
diametro, (m. 9,15) delocalizzando le attivith di calaggio ed alimentazione delle TBM  inizialmente
previste nel cantiere St. Parco Solari {quindi con una inversione del senso di scavo rispetto a quanto
previsto nel Progetto Definitivo), tra due diverse aree di cantiere:
- assemblaggio e varo delle TBM in St. Tricolore (senza modifiche sostanziali alla stazione),
spostamento delle funzioni di asservimento alle TBM di grande diametro dal cantiere Solari al Mn.
Sereni e a un’area periferica, limitrofa al campo base di Via Cavriana.
1l trasporto dei materiali di scavo prodotti a partire dalla St. Tricolore verso ovest, saranno recapitati
verso est, al cantiere Mn. Sereni, attraverso nastri trasportatori e carrelli su gomma o rotaia, attraverso
una delle due gallerie di collegamento tra i due manufatti, gia realizzate al momento dell'avvio delle
attivitd di costruzione delle gallerie tra Tricolore e Parco Solari. Nella stessa galleria, in direzione
opposta, dal Mn. Sereni verso la St. Tricolore e oltre, si trasporteranno i conci prefabbricati per le
gallerie di grande diametro fino alla St. Solari.Da Mn. Sereni, il materiale sarh convogliato e recapitato
in una nuova area di cantiere, deposito temporaneo per lo smarino, ubicata tra il Campo Logistico di
via Cavriana/via Gatto ed il passante ferroviario; nel cantiere di St. Solari rimangono le sole attivita di
estrazione delle TBM (due di diametro minore, provenienti dal Mn. Ronchetto, e due di diametro
maggiore, provenienti da St. Tricolore).
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Le gallerie di linea tra St. Tricolore ¢ St. San Babila (BP) e tra St. Tricolore e Mn. Augusto (BD)
prevedono modifiche plano-altimetriche del tracciato, conseguenti soprattutto al diverso diametro
delle gallerie, ora aumentato, come detto, da 6,50 a 9,15 m, che richiedono altresi modifiche delle St.
Tricolore e St. San Babila e dei Mn. Indipendenza, Mn. Vivaio, Mn. San Damiano e Mn. Augusto.

Le significative modifiche altimetriche del tracciato ridurranno nel complesso I"impatto dello scavo
delle gallerie sugli edifici, riducendosi generalmente la classe di danno degli stessi rispetto al Progetto
Definitivo. Cid consente di ridurre gli eventuali impatti sugli edifici di Corso Monforte e Via vivaio
citati dalla Prescrizione CIPE n. 73.

Variante gallerie Mn. Sereni ~ Mn. Argonne: in ottemperanza alle Prescrizioni 11 e 21, lo spostamento
della St. Argonne consente una ottimizzazione dei tracciati delle gallerie tra Mn. Sereni e St. Argonne,
che risultano meno impattanti sugli edifici monumentali Chiesa dei SS. Nereo e Achilleo e I’ex-asilo e
Sacrestia.

Varianti non localizzative:

Varianti Lorenteggio —~ Foppa: in ottemperanza alla Prescrizione n. 80, al fine di garantire un minore
impatto dei cantieri sulla struttura viabilistica locale e sul sistema della Mobilitd, per la quale il
progetto definitivo prevedeva la chiusura al traffico veicolare dell’intero tratto tra le intersezioni
Lorenteggio-Primaticcio ¢ Foppa-Dezza e utilizzo di nuovi itinerari alternativi, si & studiata una
soluzione di attenuazione locale degli impatti, ove possibile. Con particolare riferimento alle St.
Gelsomini, Frattini e Tolstoj, lungo via Lorenteggio si prevede:

- la chiusura di via Lorenteggio in corrispondenza della St. Gelsomini e mantenimento dei servizi di
trasporto pubblico e privato durante la realizzazione della St. Tolstoj,

- mantenimento in prima fase della viabilita di piazza Frattini.

Lungo via Foppa si prevede:

- il mantenimento del trasporto pubblico locale e privato durante la fase di spostamento sottoservizi,

- il mantenimento della viabilita locale durante la esecuzione di manufatto e stazione, con possibili
interruzioni nel solo periodo finale di realizzazione degli accessi,

- mantenimento della corsia nord in corrispondenza del Mn. Foppa e della St. Solari.

La variante, al fine di migliorare la transitabilita lungo gli assi Lorenteggio e Foppa, prevede una
diversa articolazione delle fasi di cantiere e, in alcuni casi, delle modalita realizzative, per le St.
Gelsomini, St. Frattini, St. Tolstoj, St. Washington-Bolivar, Mn. Washington, St. Foppa e St. Parco
Solari (per quanto riguarda la sola modifica planimetrica delle aree di cantiere).

Variante Parco Solari - San Vittore: in ottemperanza alle Prescrizioni n. 36 e 80, il tratto di Linea ha subito
una traslazione plano altimetrica tra St. Foppa (esclusa) e St. Sant’ Ambrogio (esclusa).
[a modifica altimetrica consente un approfondimento in corrispondenza del Carcere San Vittore, sito
attualmente vulnerabile per lo stato di conservazione critico di alcune parti strutturali degli edifici
carcerari mentre la modifica planimetrica & conseguenza principalmente dello spostamento trasversale
della St. Parco Solari, in allontanamento dai prospicienti edifici, per il recepimento della Prescrizione
n. 80. La variante interessa quindi le gallerie ed i manufatti St. Parco Solari e Mn. San Vittore.

Variante Mn. Lorenteggio civ. 25: in ottemperanza della Raccomandazione n. 20, di salvaguardia
dell’Oratorio di San Protaso, & stata prevista la traslazione del manufatto di ca. m 10 in direzione St.
Washington- Bolivar per minimizzare le interazioni tra i lavori e la preesistenza.
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Variante St. Argonne: in ottemperanza alle Prescrizioni n. 11 e n. 2I, a seguito della richiesta di
autorizzazione paesaggistica, & stata riorganizzata la previsione del Progetto Definitivo, spostando il
corpo stazione all’interno dell’area di cantiere, con un minore impatto sulle alberature ¢ limitando gli
impatti sufla viabilita.

Variante Mn. Indipendenza: in ottemperanza alle Prescrizioni n. 11 e n. 21, al fine di salvaguardare
alberature di pregio (in particolare il filare sud di Aesculus Hippocastanum) si prevede di traslare di m.
31 locali superficiali del manufatto, per eliminare I'interferenza tra I’opera e le alberature.

Variante eliminazione sperimentazione impianto Water Mist: a seguito della Prescizione n. 7, che chiedeva
di motivare la scelta di sperimentare questo metodo nella St. Forlanini Quartiere, la Commissione di
Sicurezza di nomina ministeriale nelle sedute del 05/03/2014 e del 21/05/2013, valutata la situazione,
ha avanzato la richiesta alla Concessionaria di non procedere con la sperimentazione.

Metropolitana Milanese S.p.A. ha poi formalizzato tale richiesta con nota prot. PG/751236-DPSM/500
del 26/05/2015. Si procedera pertanto alla progettazione e realizzazione di un impianto antincendio
tradizionale con sprinkler.

Si rimanda ai pareri dell’Assistenza al RdP in data 07/07/2015 ed ai relativi allegati per le specifiche
prescrizioni/osservazioni che si richiede al Concessionario di_recepire necessariamente nel progetto

esecutivo.

A partire dalla prima istruttoria MM del 06/05/2015 PG/45614-DPSM/433, a seguito di specifiche riunioni di
confronto col Concessionario, & stato congruito con istruttoria MM del 07/07/2015 quanto esposto dal
Concessionario nella Relazione Generale e nelle Relazioni specifiche. Si riepilogano di seguito le singole
varianti, con le rispettive quantificazioni economiche congruite:

Varianti localizzative

Variante Tricolore € 26.669.529,41
Variante gallerie Mn. Sereni - Mn. Argonne €0,00
Varianti non localizzative

Varianti Lorenteggio-Foppa €0,00
Variante Parco Solari - San Vittore €84.588,48
Variante Mn. Lorenteggio civ.25 €0,00
Variante St. Argonne €0.00
Variante Mn. Indipendenza €0,00
Variante eliminazione sperimentazione impianto Water Mist -€355.688,99

€26.398.428,90

Si esplicitano di seguito considerazioni in merito ad alcuni temi della Relazione Generale trasmessa dal
Concessionario a corredo del progetto di variante in esame:
»  Per quanto riguarda i Cap. 3 “Interferenze” e Cap. 4 “Archeologia”, si prende atto di quanto esposto dal

Concessionario;
*  Per quanto invece esposto al Cap. 5 “Ambiente ¢ Paesaggio” si prende atto del fatto che “le varianti in
esame, non avendo ricadute significative sulle varie componenti ambientali gia verificate nel Progetto
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v Definitivo [2013], sono di fatto integrate da tutti gli aspetti aventi particolare rilevanza per quanto
riguarda I'ambiente ed il paesaggio”, senza modifica al Piano di Monitoraggio Ambientale , in atti.
Nel caso specifico della gestione dei materiali di scavo, si prende atto della dichiarazione del
Concessionario di voler procedere nell’ambito del regime art. 41 bis della L. 98/2013, abbandonando
’applicazione del D.M. 161/2012 (ad esclusione della Tratta EXPO, ove rimarra valido il Piano di
Utilizzo [Doc. 08854-B] relativo alla Tratta Expo ed alle Opere Anticipate limitatamente alla tratta 2,
approvato ex D.M. 161/2012 con determinazione dirigenziale n. 383/2013, in atti PG 457659/2013 del
08/07/2013).

& Piano di Esproprio
Tra gli elaborati progettuali, & stato trasmesso dal Concessionario anche il Piano di Esproprio aggiornato

sulla base delle modifiche sopraggiunte, costituito dal Piano particellare di Esproprio e dai relativi Elenchi
ditte, compresi nell’Elenco elaborati.

Il Piano particellare evidenzia graficamente le aree di occupazione del Progetto Definitivo CIPE 2013 e le
nuove aree di occupazione della proposta di variante, con la specificazione nell’Elenco Ditte dei dati relativi
alle sole particelle interessate dalle nuove occupazioni, per le quali risulta necessaria la dichiarazione di
pubblica utilita.

A beneficio dell’istruttoria e della successiva trasmissione della documentazione al CIPE, il Concessionario
ha prodotto la documentazione in tre “gruppi™

- Piano particellare ed Elenco ditte dell’intera variante
- Piano particellare ed Elenco ditte per le varianti non localizzative

- Piano particellare ed Elenco ditte per le varianti localizzative,

come meglio identificate nella tabella riepilogativa predisposta dall’ Assistenza al RdP in data 09/07/2015 , in
atti.

Rispetto al Piano degli Espropri allegato al progetto definitivo unificato approvato dal CIPE nel 2013, a
seguito della diversa occupazione delle aree conseguente alle varianti in oggetto, risulta un incremento degli
oneri per espropri e occupazioni temporanee di € 2.229.451,76.

Come meglio esplicitato nella istruttoria del 07/07/2015 dell’ Assistenza al RdP, “per la determinazione delle
indennita di espropriazione, asservimento e occupazione temporanea, sono stati adottati gli stessi criteri del
Progetto definitivo approvato”.

d. Piano di Sicurezza e Coordinamento

A seguito dello sviluppo del progetto di recepimento delle Prescrizioni e Raccomandazione CIPE, la
Concessionaria segnala di aver conseguito un importante ottimizzazione sull’intero progetto per la sicurezza
nel cantiere (D.Lgs. 81/2008), che ha di conseguenza comportato una notevole riduzione degli oneri esterni,
come risulta dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori ed allegato alla documentazione trasmessa dal Concessionario con
nota del 03/07/2015, identificato dagli elaborati:

M4W RE 00001 rev.A,

M4W RE 00002 rev.A,

M4W RE 00003 rev.A,
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MA4W RE 00004 rev.A.

Con il parere in data 07/07/2015, I’Assistenza al RdP prende atto del nuovo Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del relativo computo, per il quale rimanda al parere del CSE, verificando la riduzione degli
Oneri Esterni per la attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, per un importo pari a €
15.073.244,61, sul quale applica anche 1’adeguamento monetario al punto d) pari al 6,92%, per un importo
complessivo in diminuzione pari a € 16.116.313,14.

e. Adeguamento monetario

Come da istruttoria dell’ Assistenza al RdP in data 07/07/2015 e di AMAT srl in qualita di Alta Vigilanza in
data 08/07/2015 prot. AMAT/869, in atti PG 387893/2015 del 09/07/2015, in atti, si precisa che agli importi
individuati ai punti b) e d) della presente Relazione si applica I’adeguamento monetario nella percentuale del
6,92%, in adeguamento dei prezzi da dicembre 2010 a giugno 2013, in coerenza col progetto definitivo
unificato approvato dal CIPE con delibera 66/2013.

Tali adeguamenti sono poi meglio esplicitati al successivo punto 2, relativo alla “Ridefinizione del QE”.

f. Cronoprogramma dei Lavori.

Il Cronoprogramma generale di costruzione - Rev. G, trasmesso dalla Concessionaria in data 03/07/2015,
conferma la durata contrattuale di 88 mesi per le fasi di costruzione, commissioning e pre-esercizio, senza
variazione quindi rispetto al cronoprogramma approvato dalla Giunta con deliberazione n. 2418/2014 ed
allegato alla Convenzione.

L’Assistenza al RdAP ha espresso il proprio parere analizzando innanzitutto le diverse modalita esecutive
previste dal progetto di variante rispetto al precedente ed evidenziando come, con la variante Tricolore, si
siano spostate “le criticita programmatiche dalla tratta ovest alla tratta est, caratterizzata, nel
cronoprogramma contrattuale, da maggiori float” e di come “il percorso critico, nella nuova sifuazione, é
costituito dalla tratta ovest della linea, dovendo essere disponibile per le prove dinamiche dei veicoli”.

Rispetto ad alcuni paragrafi del documento, I’Assistenza al RdP ha espresso delle osservazioni puntuali,
evidenziando diverse criticita, che, in taluni casi, sono risultate inaccettabili; come evidenziato anche da
AMAT in qualitd di Alta Vigilanza nell’istruttoria dell’08/07/2015 prot. AMAT/869, anticipata via email,
alcune date proposte sono eccessivamente stringenti e per alcune aftivita devono essere esplicitati i
riferimenti dei soggetti pubblici coinvolti nei vari procedimenti, “individuando le attivita di interlocuzione di
competenza della SPV anche con riferimento agli uffici comunali competenti”.

Si evidenziano infatti alcune incongruenze tra i riferimenti temporali e le tempistiche necessarie, sotto il

profilo tecnico-amministrativo, a garantirne |’osservanza, nonché a consentire il tempestivo compimento
delle attivita poste in capo al Concedente .

A seguito di ulteriori approfondimenti, come meglio esplicitato nel parere di AMAT, cui si rimanda per
maggiori dettagli, si & ritenuto necessario attuare le seguenti correzioni:

- Posticipare le date di prossima consegna, laddove non ¢ ad oggi ancora terminato I’iter approvativo
della documentazione di cui all’art. 26.2 del C.S.0;
- Richiesto riferimento del calendario e dei turni lavorativi, per meglio qualificare il Cronoprogramma;
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- Allegato di Precisazioni del Concedente su tempistiche specifiche.

In data 08/07/2015, & stato trasmesso da MM il documento “Cronoprogramma generale di costruzione —
Rev. G. Precisazioni”, in atti, sottoscritto per accettazione anche dal Concessionario, al fine di correggere
quanto previsto nel suddetto documento (doc. M4W EPOOPRCR 00000 C), che aveva intanto recepito
alcune delle osservazioni esposte.

E’ evidente che sono fatti salvi gli obblighi a carico della concessionaria previsti dalla Convenzione di
Concessione. Si evidenzia infine che, pur confermando la durata complessiva in 88 mesi, il nuovo
Cronoprogramma generale comporta verosimilmente una modifica della curva dei SAL; di tale variazione e
di tutte quelle sin qui sopravvenute sulla curva dei SAL si dovra tener conto in occasione dell’aggiornamento
del PEF contrattuale, gid previsto entro fine corrente anno per tener conto degli effetti dello split payment.

g. Schema di Atto di Sottomissione

La SPV ha fatto pervenire con nota del 03/07/2015, lo schema di Atto di Sottomissione, che contiene la
rinuncia, da parte del consorzio CMM4 dei costruttori e di conseguenza da parte della Societa, alle riserve
iscritte a tutto il SAL 16, subordinata all’approvazione delle varianti oggetto del presente provvedimento e
del cronoprogramma aggiornato.

Si prende atto di tale Atto di Sottomissione, che non viene esaminato, trattandosi di atto che non ha visto
coinvolto il Concedente.

2. RIDEFINIZIONE DEL Q.E.

Come da istruttoria dell’Assistenza al RdP del 07/07/2015, st evidenzia il seguente costo complessivo di
variante:

Maggiore importo per realizzazione linea (4) € 26.398.428,90
Ridefinizione oneri esterni per Piani di Sicurezza (B) €-15.073.244,61
Adeguamento monetario applicato su (A) e (B) €783.702,75
Maggiore importo per espropri e occupazioni temporanee €2.229.451,76

TOT. €14.338.338,80

Tale maggior costo, come precisato nell’istruttoria dell’08/07/2015 dell’Alta Vigilanza, a commento della
documentazione in oggetto e del parere espresso in data 07/07/2015 dall’ Assistenza al RdP, mantiene il QE
complessivo invariato rispetto al QE di convenzione.

Il maggior costo di € 14.338.338,80 viene coperto all’interno del QE come segue:

- per € 12.108.887,04 alla voce APC2 “Somme a disposizione per Prescrizioni onerose (CIPE
66/2013)",
- per € 2.229.451,76, relativi a espropri e occupazioni temporanee, alla voce SD7 “Imprevisti”.

Il QE risulta quindi ridefinito come da documento trasmesso dal Concessionario con nota del 03/07/2015 ¢
congruito da MM spa e AMAT srl.
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3. CONSIDERAZIONI ULTERIORI

Recentemente, dopo sopraggiunte modifiche normative che hanno radicalmente modificato il regime delle
incentivazioni ex art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/06 ¢ smi, & emersa la necessita di affidare il servizio di
collaudo tecnico-amministrativo finale e in corso d’opera con gara ad evidenzia pubblica, ai sensi del d.Igs.
163/ 2006, parte II, titolo I, capo IV (Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura), calcolando I'importo
da porre a base di gara secondo quanto previsto nel D.M. 143/2013 (Decreto parametri-bis).

L'importo inserito nel QE di convenzione per "Rimborsi alla Commissione di Collaudo” (R9A), pari a €
1.264.584,18, era stato calcolato nell'ipotesi di affidare gli incarichi a dipendenti della Pubblica
Amministrazione, anche all'esterno del Comune di Milano, nell'ambito degli incentivi ex art. 92 c. 5 del
d.lgs. 163/2006.

Pertanto, avendo precedentemente individuato quali componenti della commissione di collaudo dipendenti
pubblici di altre pubbliche Amministrazione con qualifica dirigenziale era stato previsto nel QE Iimporto
che ne conseguiva con I’applicazione del regolamento comunale cogente.

A seguito del sopraggiunto adeguamento normativo con L. 114/2014 che ha innovato l'art. 93 comma 7 ter
del d.lgs. 163/2006, escludendo il riconoscimento degli incentivi ai dipendenti della Pubblica
Amministrazione con qualifica dirigenziale, & venuto meno I'interesse dei soggetti a suo tempo individuati a
svolgere P’incarico di collaudo.

Non avendo individuato altre risorse disponibili all’accettazione dell’incarico da compensare con gli
incentivi, il cui regime & stato novellato dalla L. 114/2014, si ¢ reso necessario procedere con la
individuazione dei professionisti attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica.

In tal caso I’importo da porre a base di gara viene determinato secondo quanto stabilito dal DM 143/2013.
Tale decreto, all'art. 1, comma 4, prevede che il corrispettivo calcolato non debba determinare un importo a
base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti, ossia
calcolate secondo la L. 143/1949 ed il DM 4/4/2001.

Sulla base, quindi, degli importi del QE e delle WBS contrattuali, sono stati cosi rideterminati gli importi per
i tre membri della Commissione di Collaudo, per un incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico in
corso d'opera:
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Stima dei costi e autorizzazione del prelievo della spesa peril:
Collaudo tecnico amministrative in corso d'opera e finale comprensivo di collaudo
statico delle strutture.

"Realizzazione ¢ Gestione della Linea Metropolitana 4 delia Citta di Milano". CUP
master B81/06000000003- CIG 3136915824

a Onoraric a base d'asta a percentuale € 6.666.522,31
b Alre attivita {Art. 6 DM 143/2013) €000
¢ Totale onorari Totale (A+5) €6.686.522,31
d Contributo integrativo preventivate r

fsuc) . _ 4%____€ 266.660.89
e Imponibile {d+e) - €6.933.183,20
f  IVAprewentivata (sue) 22%__€ 1.525.300,30
g  Onorario Lordo (e+) _ €8.458.483,50
h Spese a nome ¢ per conto €0.00
i Contributo per FANAC. . €800,00
i Totale da finanziare {g+h+i} € 8.459.283,50

Sulla base del sopraindicato conteggio, risulterebbe necessario prevedere quindi, rispetto all’importo indicato
nel QE contrattuale pari a € 1.264.584,18, un importo ulteriore pari a € 7.194.699,32, CNPAIA, IVA e
contributo ANAC compresi.

Prima dell’avvio delle procedure di gara, ove non dovessero sopraggiungere modifiche normative in tema di
incentivi per la progettazione al personale interno della P.A., si provvederi a comunicare alla Concessionaria
la esigenza di trovare copertura finanziaria nel Q.E. aggiornato, attingendo anche agli imprevisti, che quindi
verranno rimodulati a valle della procedura di gara, tenendo conto delle economie che ne dovessero derivare
rispetto all’importo a base di gara.
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Linea 4 della metropolitana di Milano, Lorenteggio-Linate

CUP B81106000000003 master, CUP B41107000120005 collegato, CIG 3136915824
Presa d'atto delle varianti localizzative al progetto definitivo unificato della linea
metropolitana 4, in recepimento delle prescrizioni della delibera CIPE n. 66/2013, ad
invarianza del QTE complessivo di progetto e del cronoprogramma gia approvati, ai soli
fini dell'inoltro al MIT ai sensi degli artt. 166 e 169 del D.Lgs. 163/20086.

Il presente provvedimento non comporta spese ed & immediatamente eseguibile
Numero progressivo informatico; 4599

PARERE DI REGOLARITA TECNICA
ai sensi defl'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA

ng. Francesco Tarricone
IL DIRETTORE CENTRALE MOBILITA,
' C:_’L#?%SPOR ~AMBIENTE ed ENERGIA
efi. Filip i

10 L8, 2018
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: :

Linea 4 della metropolitana di Milano, Lorenteggio-Linate.

CUP B81106000000003 master, CUP B41107000120005 collegato, CIG 3136915824

Presa d’atto delle varianti localizzative al progetto definitivo unificato della linea
metropolitana 4, in recepimento delle prescrizioni della delibera CIPE n. 66/2013, ad
invarianza del QTE complessivo di progetto e del cronoprogramma gia approvati, ai soli fini
dell’inoltro al MIT ai sensi de gli artt. 166 e 169 del d.Igs. 163/2006

Il presente provvedimento non comporta spese ed & immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico: 1597

Direzione Centrale Pianificazione, Bilancio e Controlli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000

Non dovuto

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Bruna Forno

10/07/2015 {

>V" A LA
\ Pl T
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE

OGGETTO: Linea 4 della metropolitana di Milano, Lorenteggio-Linate.

CUP B81106000000003 master, CUP B41107000120005 collegato, CIG 3136915824

Presa d'atto delle varianti localizzative al progetto definitivo unificato della linea metropolitana 4, in
recepimento delle prescrizioni della delibera CIPE n. 66/2013, ai soli fini dell'inoltro al MIT ai sensi de gli
artt. 166 e 169 del d.lgs. 163/2006

Il presente provvedimento non comporta spese ed & immediatamente eseguibile

Numero proposta: 1597

PARERE DI LEGITTIMITA’
(Art.2- comma 1 - Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

ILSEG GENERALE
(Dott.ss lla Petrocelli)

oo 2015

X
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Comune di MILANO
SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Linea 4 della metropolitana di Milano, Lorenteggio-Linate.

CUP B&1106000000003 master, CUP B41107000120005 collegato, CIG 3136915824
Presa d'atto delle varianti localizzative al progetto definitivo unificato della linea
metropolitana 4, in recepimento delle prescrizioni della delibera CIPE n. 66/2013, ad
invarianza del QTE complessivo di progetto e del cronoprogramma gia approvati, ai
soli fini dell’inoltro al MIT ai sensi degli artt. 166 ¢ 169 del d.Igs. 163/2006.

Il presente provvedimento non comporta spese ed ¢ immediatamente eseguibile.
Numero progressivo informatico 1597/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale indicata in oggetto;
Visti 1 pareri di regolarita tecnica espressi dal Direttore del Settore proponente
Infrastrutture per la Mobilita e dal Direttore Centrale Mobilita Trasporti, Ambiente
ed Energia;

Visto il parere di regolarita contabile espresso dal Ragioniere Generale;

Vista la modifica emersa nel corso della discussione della seduta di Giunta del
10/07/2015;

Conferma

Il parere di legittimita favorevole gia espresso in data 10/07/2015.

Milano, 10/07/2015

RIO GENERALE
ella Petrocelli
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N, _1273_ DEL 10/07/2015

Letto approvato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
Giuliano PISAPIA Antonella PETROCELLI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verra affissa in pubblicazione all'’Albo Pretorio ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi restera per 15 giorni consecutivi.

In pari data verra trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori
Capigruppo Consiliari.

IL Segretario Generale

Antonella PETROCELLI
Firmato digitalmente
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