
1

Cerchia dei Navigli



Il tracciato
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La Blu cambia Milano

 La linea 4 attraversa trasversalmente la città collegandone i confini est e ovest e 

passando per il centro storico lungo la Cerchia dei Navigli.

 Per importanza delle aree collegate e attraversate può essere comparata alla 

Linea M1. 

 Dato il suo tracciato e gli interscambi con le altre linee e il Passante sarà di 

fondamentale sviluppo al TPL metropolitano e regionale. 

 Entro il 2022 la rete metropolitana di Milano sarà la sesta in Europa.

 Con M4 la metropolitana di Milano avrà un totale di 118 km,136 stazioni e un 

aumento della rete in 10 anni del 34%, un ritmo di sviluppo tra i più alti d'Europa. 



...cambia l’ambiente

 Impatto ambientale e sociale con le nuove linee metropolitane M4 e M5

• - 30 milioni di spostamenti annui su auto

• - 2% emissioni inquinanti

• - 16 milioni di tonnellate consumo annuo combustibile



...e i tempi di percorrenza

TRATTA MINUTI RISPARMIATI

(rispetto ad oggi)
%

Linate - Duomo 19' - 40%

Linate - San Babila 16' - 42%

Linate - Centrale 9' - 19%

Linate - Garibaldi 17' - 31%

Linate - Lorenteggio 40' - 53%

Linate - Bovisa 16' - 26%

Lorenteggio - Duomo 8' - 21%

Lorenteggio -

Policlinico 

24' - 52%

Lorenteggio - Centrale 12' - 27%

Lorenteggio -

Garibaldi 

12' - 28%



Le caratteristiche

 15 km circa di estensione 

 21 stazioni

 86 milioni di passeggeri l’anno

 6 punti di interscambio: Sant’Ambrogio M2, San Babila M1, Policlinico 

Sforza/Crocetta M3, Dateo FS, S. Cristoforo FS, Forlanini FS

 Frequenza ore di punta 90sec

 Velocità massima: 80 km/h

 Sistema automatizzato senza guidatore

 1 deposito-officina a San Cristoforo
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I cantieri della Cerchia dei Navigli

 Manufatto SAN VITTORE

 Stazione S. AMBROGIO

 Manufatto DE AMICIS

 Stazione DE AMICIS

 Manufatto TICINESE

 Stazione VETRA

 Manufatto VETTABBIA

 Stazione SANTA SOFIA

 Manufatto SAN CALIMERO

 Stazione SFORZA POLICLINICO

 Manufatto S. DAMIANO



Caratteristiche stazioni del Centro 

• Le Stazioni della tratta centrale sono definite «Stazioni tipologiche

profonde» (circa 30 m di profondità).

• Collocate nel centro città, nella porzione più antica e urbanizzata, queste

stazioni hanno maggiori vincoli rispetto a quelle delle tratte esterne.

• La soluzione adottata coniuga i ristretti spazi in superficie con la

necessaria distanza delle gallerie in cui corrono i treni, attraverso la

realizzazione di un pozzo centrale profondo frapposto tra i due tunnel.

• All’interno dei tunnel trovano posto le vie di corsa del treno e le relative

banchine.

NB Nel caso della Stazione Vetra per preservare il filare di alberature a

ridosso del perimetro di cantiere, l’ingresso delle TBM all’interno del corpo

della stazione è previsto analogamente a quanto avviene nelle tratte esterne.
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Confronto tra gallerie

Galleria tratta esterna Galleria tratta centrale
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Focus lavorazioni

I sottoservizi

Tubazioni gas, rete idrica, 

cavi elettricità, 

telecomunicazioni o 

fognature da spostare in 

caso di interferenza con gli 

scavi.

I diaframmi

Pareti in cemento armato 

che formano il perimetro

delle future stazioni e dei 

manufatti (locali tecnici e 

uscite di sicurezza).



Manufatto San Vittore

Attività in corso

 Spostamento 

sottoservizi (acqua, 

gas ecc.). 

TEMPO RIMANENTE: 3 MESI

Attività da eseguire

 Realizzazione 

diaframmi e 

consolidamenti del 

terreno, con definitivo 

ampliamento dell’area di 

cantiere su via degli 

Olivetani.

DURATA PREVISTA: 1 ANNO

NB Su via degli Olivetani è 

stata attualmente lasciata 

una corsia di percorrenza 

in direzione v.le Papiniano. 



Stazione S. Ambrogio

Attività in corso

 Spostamento sottoservizi (acqua, 

gas ecc.).

TEMPO RIMANENTE: 6 MESI

Attività da eseguire

 Realizzazione diaframmi e 

consolidamenti del terreno.

DURATA PREVISTA: 1 ANNO

 Intervento sulla fognatura sotto 

la Pusterla.

DURATA PREVISTA: 3 MESI



Attività in corso

 Indagine archeologica.

TEMPO RIMANENTE: 1 MESE

Attività da eseguire

 Spostamento sottoservizi

(acqua, gas ecc.).

DURATA PREVISTA: 3 MESI

 Realizzazione diaframmi e 

consolidamenti del 

terreno.

DURATA PREVISTA: 1 ANNO

Manufatto De Amicis



Stazione De Amicis

Attività in corso

 Indagine archeologica

TEMPO RIMANENTE: 1 MESE

 Spostamento sottoservizi

(acqua, gas ecc.) su via 

San Vincenzo.

TEMPO RIMANENTE: 6 MESI

Attività da eseguire

 Realizzazione diaframmi 

e consolidamenti del 

terreno. 

DURATA PREVISTA: 1 ANNO



Manufatto Ticinese

Attività in corso

 Indagine archeologica

TEMPO RIMANENTE: 2 MESI

Attività da eseguire

 Spostamento sottoservizi

(acqua, gas ecc.).

DURATA PREVISTA: 3 MESI

 Realizzazione diaframmi e 

consolidamenti del terreno

DURATA PREVISTA: 1 ANNO



Piazza Vetra/ visione di insieme del Parco

Occupazione del Parco: 6%



Stazione Vetra

Attività in corso

 Rimozione arredi urbani 

e illuminazione 

pubblica. 

TEMPO RIMANENTE: 1 MESE

Attività da eseguire

 Spostamento 

sottoservizi (acqua, gas 

ecc.). 

DURATA PREVISTA: 3 MESI

 Realizzazione 

diaframmi e 

consolidamenti del 

terreno.

DURATA PREVISTA: 1 ANNO



Manufatto Vettabbia

Attività in corso

 Indagine archeologica.

TEMPO RIMANENTE: 1 MESE

Attività da eseguire

 Spostamento sottoservizi

(acqua, gas ecc.).

DURATA PREVISTA: 3 MESI

 Realizzazione diaframmi e 

consolidamenti del 

terreno.

DURATA PREVISTA: 1 ANNO



Stazione S. Sofia

Attività in corso

 Indagine archeologica.

TEMPO RIMANENTE: 1 MESE

Attività da eseguire

 Spostamento sottoservizi

(acqua, gas ecc.).

DURATA PREVISTA: 3 MESI

 Realizzazione diaframmi e 

consolidamenti.

DURATA PREVISTA: 1 ANNO



Manufatto S. Calimero

Attività in corso

 Indagine archeologica

TEMPO RIMANENTE: 1 MESE

Attività da eseguire

 Spostamento sottoservizi

(acqua, gas ecc.).

DURATA PREVISTA: 3 MESI

 Realizzazione diaframmi

e consolidamenti del 

terreno.

DURATA PREVISTA: 1 ANNO



 Inizio lavori vincolato alla realizzazione accesso alla camera mortuaria e adeguamento piano di evacuazione 

relativa all’Università Statale (parere Vigili del Fuoco)

 Nessun impatto significativo sulla viabilità

Stazione Sforza-Policlinico



Manufatto S. Damiano

Attività in corso
 Rimozione arredi urbani

TEMPO RIMANENTE: 1 MESE

Attività da eseguire
 Indagine archeologica – previsto 1 mese di lavorazioni.

 Spostamento sottoservizi (acqua, gas ecc.) – previsti 3 

mesi di lavorazioni. 

 Realizzazione diaframmi e consolidamenti del terreno, 

previsto 1 anno di lavorazioni.
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Info ai cittadini: www.metro4milano.it 

tel. 02 7747475 - info@metro4milano.it


