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PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)

LINEA M4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA LORENTEGGIO-
LINATE
(CUP B81106000000003, B41 {07000120005)

MODIFICA DELLA DELIBERA CIPE N. 66/2013

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, allarticolo 1, ha stabilito che le
infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse
hazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le
indicazioni proceduralr contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato

di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il
31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 — oltre ad autorizzare limiti di
impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel
programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato articolo 1
della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 20086, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", @ s.m.i., e visti in particolare:

- la parte il, titolo 1ll, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture strategiche
e msedramentl produttivi" e specificamente larticolo 163, che conferma la
responsabilitd del'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita di questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che pud in proposito
avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missicne”, alla quale & demandata |a

responsabilita di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la
relativa documentazione a supporto;

- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
concernente |“Altuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazmnale
come integrato & modificate dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO larticolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che, tra l'aliro;

— al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e del trasporti, il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29
novembre 1984, n. 798", con una dotazione di 930 milioni per 'anno 2012 e
_1.000 mitioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le
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risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle
infrastrutiure e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

ai commi 2, 3 4, individua le tipologie di finanziamenti revocabili;

al comma 6, stabilisce che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi
revocali e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4 affluiscono al Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
¢ dei trasporti (c.d. “Fondo revoche");

al comma 6-bis, prevede, in particolare, che le somme relative ai finanziamenti
revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere
versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo “Fondo
revoche”;

VISTO larticolo 18 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'sconomia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
& visti in particofare:

il comma 1, con il quale, per consentire neli'anno 2013 la continuita dej cantieri
in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei
lavori, & stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un fondo con una dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, di
cui 335 milioni di euro per 'anno 2013, 405 milioni di euro per I'anno 2014, 652
milioni di euro per I'anno 2015, 535 milioni di euro per 'anno 2016 & 142 milioni
di euro per Fanno 2017,

il comma 3, che prevede che con delibere di questo Comitato, da adottarsi entro
guarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, possono
essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse
annualmente disponiblli, 'asse viario Quadrilatero Marche - Umbria, la tratta
Colosseo - piazza Venezia della metropolitana di Roma, la linea M4 della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano - Venezia 2° lotto Rho - Monza,
nonché, qualora non tisultino attivabili altre fonti di finanziamento, {a linea 1
della metropolitana di Napoli, I'asse autostradale Ragusa - Catania e la tratta
Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli - Bari;

il comma 11, che prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31
dicembre 2013, delle finalita indicate af comma 1, determina la revoca del
finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 18; che con i provvedimenti di
assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stahilite, in ordine a
ciascun intervento, le modalita di utilizzo delle risorse assegnate, di
monitoraggio dellavanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca;
e che le risorse revocate confluiscono nel fondo di cui al’articolo 32, comma 1,

del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111;




%ﬂéfz‘wx,%/ %ﬁ/é@%@%y

/Moé/ﬁ%ﬁm/rfmfwém Zeortorriect”

VISTO larticolo 13 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche
e def gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e
la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche
ed EXPO 2015", e visti in particolare;

il comma 1, che, tra l'altro, stabilisce che le assegnazioni disposte con le delibere di
questo Comitato n. 146/2006 e n. 33/2010 sono revocate, che le quote annuali dei
contributi revocati affluiscono al citato “Fondo revoche”, e che le risorse revocate
sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in
relazione alle annualita disponibili:

a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei
progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo
svolgimento dell'Evento Expo 2015, gia individuate dal tavolo Lombardia,
riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite
di 31 milioni di euro, il collegamento S.5. 11 - §.8. 233, Iotto 1-B, nel limite di
17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra it
parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;

b) per l'mporto di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilita
ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2:

c) per limporto di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano:

- il comma 2, che stabilisce, tra l'aitro, che I'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno
2013 assegnato da questo Comitato nella seduta del 9 setiembre 2013 a valere
sulle risorse del citato articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 69/2013, a favore
della linea M4 della metropolitana di Milano & assegnato al Collegamento SS 11-
8S 233, lotto 1-B, di cui alla citata lettera a) del comma 1 e che il contributo dello
Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto legge n.
69/2013, alla. linea M4 della metropalitana di Milano, nel complassiva imparta di
172,2 milioni di euro, & revocato, in caso di mancata stipula del contratto di
finanziamento entro il termine previsto allo stesso comma 2 dell'articolo 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013 che,
nellAllegato 2 "Opere connesse’, sezione "Rete metropolitana”, include I'opera “Mé4
Lorenteggio Linate —~ Il lotto Sforza Poiiclinico Linate”, con una guota a carico del
bilancio EXPO pari a 480 milioni di euro;

VISTA la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), recante linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita non gia diversamente regolamentati che ha
previsto listituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linge guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita (NARS) presso questo Comitato, istituzione
poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e s.m.i.,
con il quale si & proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'articolo 1, comma 1,
prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo
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esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di
pubblica utilita;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.0.), con la quale
questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato il “Primo Programma delle opere strategiche”;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo
Comitato ha formutato, tra Faltro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita
di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti & chiamato a svolgere ai
fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle
infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), con la quale questo
Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dallarticolo 1 della legge n.
443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera
n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci “aggiornamenti’ di opere gia incluse nel
Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce “Corridoio 5 — Asse ovest
Lisbona-Kiev’, nel quadro dei “Sistemi urbani — allacciamenti ferroviari grandi hub
aeroportuali”, la “nuova linea M4” della metropolitana di Milano;

VISTA la delibera 30 agosto 2007, n. 92 (G.U. n. 148/2008) con la quale questo
Comitato, ha approvato il progetto preliminare della "nuova metropolitana M4
Lorenteggio-Linate, prima tratta funzionale Lorenteggio-Sforza/Policlinico”;

VISTA la delibera 1 agosto 2008, n. 70 (G.U. n. 57/2009), con la quale questo Comitato
ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare della tratta
Storza/Policlinico-Linate della linea metropolitana M4 di Mitano;

VISTA la delibera 6 novembre 2009, n. 99 (G.U. n. 87/2010), con la quale questo
Comitato ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo della
“Linea metropolitana M4 - Lotto 2 ~ Sforza/Policlinico-Linate™

VISTA la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013 S.0.), con la quale
questo Comitato ha espresso parere favorevale in ordine al Programma delle
infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia
e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 “"Programma infrastrutture
strategiche”, l'infrastruttura "M4 Lorenteggio Linate”, che comprende gli interventi
Lorenteggic — Sforza/Policlinico e Sforza/Policlinico - Linate;

VISTA la delibera 8 agosto 2013, n. 59, in corso di formalizzazione, con la quale
guesto Comitato, tra V'altro:

- ha assegnato programmaticamente alla "Linea M4 di Milano” 172,2 milioni di euro a
valere sul fondo di cui all'articolo 18, comma 3, del citato decreto legge n. 69/2013,
da destinare esclusivamente alla copertura del costi di investimento della
infrastruttura;
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ha subordinato I'assegnazione definitiva del finanziamento alla presentazione di un
piano economico-finanziario (PEF), che tenesse conto de! finanziamento
assegnato,

ha indicato le finalita da conseguire entro il 31 dicembre 2013 aj sensi dell'articolo
18, comma 11, del decreto legge n. 69/2013, cui parimenti era subordinata
lassegnazione definitiva del finanziamento:

B

» entro il 30 settembre 2013, espressione del parere dellUnita tecnica
finanza di progetto (UTFP) sul PEF;

> entro il 15 oftobre 2013 sottoposizione a questo Comitato del progetto
definitivo dell'opera;

disponendo che, in sede di approvazione del progetto definitivo dell'opera fosse
esattamente quantificate lmporto programmaticamente assegnato, nei limiti
dell'assegnazione medesima, e definita la clausola che avrebbe dovuto prevedere
la stipula definitiva del contratto di finanziamento entro una data prestabilita:

VISTA la delibera 9 settembre 2013, n. 66, in corso di formalizzazione, con la quale
questo Comitato, previo parere dell'UTFP e del NARS, ha, tra 'altro:

- approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo dell’intera
linea M4 della metropolitana di Milano - Tratta Lorenteggio-Linate, stabilendo in
1.819,70 milioni di euro IVA compresa il limite di spesa dellintervento;

- autorizzato Futilizzo dei finanziamenti di cui alle citate delibere di questo
Comitato n, 92/2007 (lotto 1 Lorenteggio — Sforza/Policlinico) e n. 99/2009 (lotto
2 Sforza/Paliclinico — Linate), per la copertura finanziaria del quadro economico
del progetto definitivo dell'intera linea M4 della metropolitana di Milano;

- assegnato in via definitiva, per la copertura dei costi di investimenio del progetto
definitivo dell’intera linea M4 della metropolitana di Milano, il finanziamento di
172,20 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legge n. 689/2013, gia assegnato programmaticamente, ai sensi del
comma 3, con la citata delibera n. 59/2013, con la seguente articotazione

iemporale:

Anno 2013 2014 2015 . 2016 2017 tatale
importo

(euro) 42,800,000 [ 10.000.000 | 10.500.000 | 108.900.000 |  172.200.000 |

- subordinato, ferma restando I'assegnazione del finanziamento di cui sopra,

I'effettiva erogazione dello stesso a una sentenza favorevole del Consiglio di
Stato sul ricorso delllmpresa Pizzarotti e C. S.p.A., per I'annullamento
dell'aggiudicazione definitiva in favore di RTI Impregilo;

- indicato gli adempimenti da ottemperare ai fini del raggiungimento delle finalita

di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 69/2013, e le modalita di
revoca del finanziamento in caso di mancato conseguimento degli stessi entro il
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31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del citato decreto legge
n. 69/2013;

- formulato parere favorevole con prescrizioni in merito allo schema di
convenzione, inclusivo del PEF;

- stabilito che la stipula del contratto di finanziamento dovra avvenire entro il 30
giugno 2014, fatti salvi comunque i termini contrattuali fra le parti ove pity
restrittivi;

VISTA la nota 12 febbraio 2014, n. 3757, con la quale il Ministero dell’economia e delie
finanze ha espresso, tra l'aliro, il proprio nulla osta all'ulteriore corso della delibera di
questo Comitato n. 66/2013, rappresentando che quest'ultima contiene aspetti che, pur
validi al momento del'adozione della delibera, appaiono superati dal citato articolo n.
13 del decreto legge n. 145/2013 e sottolineando I'opportunita che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti presenti una proposta a questo Comitato tale da attuare il
mutato quadro normativo;

VISTE le nota 13 febbraio 2014, n. 6247 e n. 6250, con fa quale il Ministero delie
infrastrutture e dei trasporti ha richiesto [liscrizione allordine del giorno della prima
seduta utile di questo Comitato del punto “modifica alla delibera CIPE n. 66/2013", in
coerenza a quanto sottolineato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la sopra
citata nota, e trasmesso (a relativa documentazione istruttoria;

CONSIDERATA l'ulteriore proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
formulata in corso di seduta, riguardante 'opportunita che tra le modifiche della
delibera n. 66/2013 venga altresi riformulato il punto 2.8, trasformando in
raccomandazione la prescrizione relativa alla realizzazione della tratta EXPO nella
“configurazione di servizio ridotta EXPO" entro il 30 aprile 2015, tenuto conto della sua
strategicita in funzione dellEvento EXPO 2015;

TENUTO CONTO dellesame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di
questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

VISTA la nota 14 febbraio 2014, n. 693, predisposta congiuntamente dal Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base
dellodierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare
nella presente delibera;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro del’economia e delle finanze;
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PRENDE ATTO

1. delle risultanze dellistrutioria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e in particolare;

che larticolo 13 del citato decreto legge n. 145/2013 rende necessarie
modifiche ai contenuti della delibera di questo Comitato n. 66/2013, urgenti per
procedere immediatamente all'avvio dei lavori;

che, a tal fine, iI Ministero delle infrastrutture e dei traspotti chiede di
confermare le approvazioni progettuali di cui al punto 1 della citata delibera di
questo Comitato n. 86/2013, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui
allallegato 1 della stessa delibera, relative al "progefto definitivo unificato”
dellintera linea M4 Lorenteggio-Linate, nonché del connesso programma di
risoluzione delle interferenze, i cui elaborati di progetto sono indicati
nellallegato 2 della medesima delibera;

che rimane confermata I'articolazione annuale del finanziamento di 172,2
milioni di euro assegnato dalla citata delibera di questo Comitato n. 66/2013, al
netto dell'importo di 42,8 milioni di euro per Pannualita 2013 di cui all’articolo 13,
comma 2, del decreto legge n. 145/2013;

che la definizione del cronoprogramma dei lavori, delle annualita di utilizzo del
succitato finanziamento, e relativa nettizzazione dell'lVA nel periodo dal 2016 al
2020, delle modalita di monitoraggio e dell'articolazione annuale dell'importo di
42,8 milioni di euro previsto dallo stesso articolo 13, comma 1, viene rinviata al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui allo stesso comma
(e

che linvestimento di parte pubblica per complessivi 172,2 milioni di euro a
valere in parte sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge n.
69/2013 e in parte sulle disponibilita derivanti dalle revoche disposte dal comma
1 dellarticolo 13 del decreto legge n. 145/2013, si intende complessivamenie
revocato in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro i
termini previsti dal comma 2 del medesimo articolo 13: tale disposizicne
madifica quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, del citato decreto legge n.
69/2013 e dalla sopra citata delibera n. 66/2013;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare la
chiusura del contratto di finanziamento, -richiede inoltre che sia aspunta dalla
delibera n. 66/2013 la condizione che subordina l'erogazione del finanziamento
pubblico a una sentenza favorevole del Consiglio di Stato sul ricorso intentato
dallimpresa Pizzarotti S.p.A., fermo restando che, nel rispetto del disposto
dell'articolo 18, comma 12, del decreto legge n. 69/2013, le risorse asseghate in
via definitiva dalla delibera stessa si intendono finalizzate ai lavori:

2. che nel corso dell’'odierna seduta il Comitato ha convenuto, su istanza del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alla opportunitd di modificare la
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prescrizione di cui al punto 2.8 della citata delibera n. 66/2013, trasformandola in
una raccomandazione, che lasci inalterate le prescrizioni tecniche fornite dal
Comitato techico permanenie per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi del Ministera.

DELIBERA

Il finanziamento di 172,20 milioni di euro di cui al punto 2.2 della delibera n.
66/2013 per la copertura dei costi di investimento del c.d. “progetto definitivo
unificato” della linea M4 della metropolitana di Milano é rimodulato come segue;

(imporil in euro)
Anno T 2013 2014 | 2015 2016 2017 Totale
Fondo art. 18, c. 1,
D.L. 69/2013 0 . 0] 10.000.00¢ | 10.500.000 | 108.900.000 | 129.400.000
Articolo 13, comma 1,
rmf;'; 1::’ 2021 i’ " (annualita da definire)
D.L. 982011 42,800.000
Totate 172.200.000

. Uarticolazione annuale dellimporto di 42,8 milioni di euro a valere sulle

disponibilitd derivanti dalle revoche disposte dal comma 1 dell'articolo 13 del
decreto legge n. 145/2013, destinato alla linea M4 della metropolitana di Milano
daila medesima disposizione, viene definito dal decreto del Ministro delle
infrasfrutture e dei trasporii ivi previsto.

. Al punto 2.2 della delibera 66/2013 & espunta la parte relativa alle modalita di

utilizzo del finanziamento statale di 172,2 milioni di euro, con la definizione delle
annualitd, che vengono individuate con il decretoe ministeriale di cui al
precedente punto 2, insieme a cronoprogramma dei lavori, modalita di
monitoraggic e modalita di nettizzazione dell'lVA, nel periodo 2016 — 2020, per
un importo complessivo di 82.061.568,26 euro, tenuto conto che tutti contributi
dello Stato sono stati erogati al Iordo dell'VA per rldurre ¢l oneri finanziari.

{l punto 23 della delibera n. 6612013 & espunto, fermn restando che, nel
rispetto del disposto del comma 12, articolo 18, del citato decreto legge n.
69/2013, il finanziamento di cui al precedente punto 1 si intende finalizzato ai
lavori nell'ambito del quadro economico del "progetto definitivo unificate” della
linea M4 della metropolitana di Milano,

Il punto 2.4 della delibera n. 66/2013 & espunto,
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6. 1 punti 2.10 e 2.11 della delibera n. 66/2013 si intendono superati da guanto
disposto dal comma 2, dell'articolo 13, del decreto legge n. 145/2013, fermo
restando che it Comune di Milano, all'atto della trasmissione della stesura
definitiva dello schema di convenzione e del “PEF contrattuale” di cui al punto
3.2 della medesima delibera n. 66/2013, dovra confermare il contributo del
soggetto privato per l'importo offerta in gara, pari a 492,3 milioni di euro.

7. Nel rispetto di quanto disposto dal citato comma 2, articolo 13, del decreto
legge n. 145/2013, l'nvestimento di parte pubblica per complessivi 172,2 milioni
di euro di cui al punto 1 si intende complessivamente revocato in caso di
mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine ivi
previsto, cui & da intendersi quindi anche riferita la scadenza di cui alla presa
d'atto e al punto 3.2 della delibera n. 66/2013.

8. Il punto 2.8 della delibera n. 66/2013 & sostituito come segue: “Ii Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Comune di Milano e il Concessionario
metteranno in atto tutte le iniziative idonee a conseguire I'apertura all'esercizio
entro il 30 aprile 2015 della "tratta EXPO” nella "configurazione di servizio
ridotta EXPO" nel rispetio delle prescrizioni tecniche indicate dalla retazione n.
4674/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato tecnico permanente per la sicurezza
dei sistemi ad impianto fisso istituito con Decreto del Ministro delle infrastrufture
e dei trasporti del 30 gennaio 2013.”,

9. Restano ferme tutte le altre disposizioni, approvazioni e pareri di cui alla
delibera n. 66/2013, in quanto non in conflitto con la presente delibera.

Roma, 14 febbraio 2014

IL SEGREAARIO BELEGATO IL PRESIDENTE
Enrico LETTA
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